

# 许昌市对外开放工作简报

第 5 期

许昌市对外开放工作领导小组办公室

2019 年 7 月 10 日

## 2019 年许昌市集中 招商活动签约项目进展情况通报

今年上半年，我市组团参加第十三届中国（河南）国际投资贸易洽谈会，举办了第十三届三国文化旅游周招商活动。两次活动签订招商引资项目共 30 个，合同引资 159.15 亿元。目前项目履约 30 个，开工 26 个，到位资金 23.17 亿元，履约率、开工率、资金到位率分别为 100%、86.7%、14.56%。

禹州市居然之家大型家居休闲购物广场建设项目到位资金达到 4.2 亿元，内部已装修完毕，正在组织招商，初定在今年国庆节期间开业；魏都区的海尔智能电控项目到位资金 2 亿元，正在进行设备安装调试；襄城县的河南九州通医药有限公司药品、器械经营、物流项目到位资金 1 亿元，仓库装修已完成，等待安装货架；建安区的环保装备和服务产业园项目部分车间和仓储物流中心基础垫层已完成。

一、项目履约情况。签约项目履约率 100%。全市 30 个集中

签约项目全部履约。

**二、开工建设情况。**项目开工率 86.7%。禹州市、襄城县、鄢陵县、建安区、示范区、开发区开工率均为 100%，魏都区 66.7%，长葛市 60%，东城区 50%。

**三、资金到位情况。**项目到位资金 23.17 亿元，资金到位率 14.56%。到位资金较多的县（市、区）分别是禹州市 6 亿元、长葛市 4.6 亿元。

附件：2019 年市集中招商活动县（市、区）签约项目进展情况统计表

附件

2019年全市集中招商活动县（市、区）签约项目进展情况统计表

单位：亿元

单 位	签约总数	合同引资	合同履行情况		项目开工情况		资金到位情况	
			履约项目数	合同履约率	开工项目数	项目开工率	实际到位资金	资金到位率
禹州市	3	12.8	3	100%	3	100%	6	46.88%
长葛市	5	27.55	5	100%	3	60%	4.6	16.7%
襄城县	5	12.2	5	100%	5	100%	3.4	27.87%
鄢陵县	5	26.8	5	100%	5	100%	2.3	8.58%
建安区	3	44	3	100%	3	100%	1.3	2.95%
魏都区	3	15	3	100%	2	66.7%	3	20%
示范区	3	14	3	100%	3	100%	0.77	5.5%
开发区	1	1.3	1	100%	1	100%	0.8	61.54%
东城区	2	5.5	2	100%	1	50%	1	18.18%
合 计	30	159.15	30	100%	26	86.7%	23.17	14.56%

---

**报：**市委、市人大、市政府、市政协主要领导及相关市级领导

**发：**各县（市、区）政府、商务局，市城乡一体化示范区、经济技术开发区、东城区管委会、商务（招商）局

许昌市对外开放工作领导小组办公室

2019年7月10日印发

---