

## 附件 4

## 重点工程项目清单

序号	县(市、区)	项目名称	项目概括	接纳水体	控制断面	开工时间	完成时间	责任单位	责任人	资金来源 (企业、政府、社会等)	备注
1	魏都区	铁西区沿河14个自然村雨污水改造工程	设计高桥营、丁庄、七里店、西关、灞陵、五一路等街道办事处14个涉农社区雨污水管道铺设	清颍河	临颖高村桥	已开工	2018年12月底前	魏都区政府	柏凤杰	政府	列入2018年度省攻坚战方案项目
2	开发区	屯南三达水务有限公司二期工程	扩建污水处理能力3万吨/天	清颍河	临颖高村桥	已开工	2018年3月底前建成投运,出水达到一级A排放标准;6月底前完成深度处理工程建设,出水达到地表环境质量IV类标准。	开发区管委会	李坦	企业	列入2018年度省攻坚战方案项目
3	鄢陵县	环湖污水管网建设工程	建设管网13.1公里	大浪沟	大浪沟崔马桥	已部分开工	2019年	鄢陵县政府	苏喜玲	政府、企业	分别列入2018年度省攻坚战方案项目和中央储备库项目。311国道至鹤鸣湖之间管网已完成1公里,环湖周边正在拆迁。
4	长葛市	清源水净化公司二期工程及配套人工湿地建设	扩建污水处理能力2万吨/天,配套建设人工湿地	小洪河	长葛市建安交界	已开工	2018年5月底前二期工程一级A工艺投运;11月底前完成深度处理工艺建设	长葛市政府	张雪飞	企业	列入2018年度省攻坚战方案项目。采用增加深度处理工艺替代人工湿地

序号	县(市、区)	项目名称	项目概括	接纳水体	控制断面	开工时间	完成时间	责任单位	责任人	资金来源(企业、政府、社会等)	备注
5	建安区	灵井镇污水处理厂项目	新建灵井镇污水处理厂1.5万吨/日,埋设管网收集、处理镇区及周边污水。	清颍河	临颖高村桥	已开工	2018年6月底前	建安区政府	张国强	社会	列入2017年度省攻坚战方案项目和中央储备库项目
6	襄城县	襄城县颍阳镇、颍桥回族镇污水处理厂项目	新建集中式污水处理设施	颍河	颍河吴刘闸	—	2018年11月底前	襄城县政府	赵胜业	政府	列入颍河流域水污染防治攻坚战方案和中央储备库项目
7	襄城县	襄城县第二污水处理厂二期工程	扩建污水处理能力1.5万吨/日及25公里配套管网	洋湖渠	洋湖渠襄城叶县交界	已开工	2018年11月底前	襄城县政府	赵胜业	PPP模式社会资本	列入2017年度省攻坚战方案项目
8	东城区	瑞贝卡污水处理厂三期工程	扩建污水处理能力8万吨/日及配套设施	清颍河	临颖高村桥	—	2018年12月底前	许昌市水务局	市水务局马俊生、东城区张迪	企业	列入2017年度省攻坚战方案项目;为保障清颍河高村桥断面水质安全,急需实施工程
9	东城区	小洪河邓庄污水截污纳管工程	小洪河邓庄污水截污纳管工程	小洪河	小洪河地方铁路桥	—	2018年6月底前	东城区管委会	张迪	政府	为保障清颍河高村桥断面水质安全,急需实施工程
10	东城区	新兴路污水管网环通工程	新兴路污水管网环通工程	小洪河	小洪河地方铁路桥	—	2018年6月底前	东城区管委会	张迪	政府	为保障清颍河高村桥断面水质安全,急需实施工程
11	东城区	清颍河学院路桥东南侧排水口整治工程	清颍河学院路桥东南侧排水口整治工程	清颍河	清颍河高村桥	—	2018年6月底前	东城区管委会	张迪	政府	为保障清颍河高村桥断面水质安全,急需实施工程

序号	县(市、区)	项目名称	项目概括	接纳水体	控制断面	开工时间	完成时间	责任单位	责任人	资金来源(企业、政府、社会等)	备注
12	建安区	张潘镇精细化工园区污水管网项目	埋设污水管网约20km,提升泵站2座。	小洪河	小洪河跨市出境断面	2018年4月	2018年11月底前	建安区政府	师小宏	政府	列入中央储备库项目
13	魏都区	灞陵河戒毒所区域污水管网工程	建设过河泵站及配套管网	灞陵河	灞陵河赵河村桥	已开工	2018年6月底前	魏都区政府	王辉	政府	为保障清颍河高村桥断面水质安全,急需实施工程
14	鄢陵县	鄢陵县环保污水处理厂中水回用处理系统	新建中水回用规模为3万吨/日。建设一座回用处理设施,厂外新铺设回用水管道工程。	大浪沟	大浪沟崔马桥	已开工	2018年6月底前	鄢陵县政府	苏喜玲	政府	列入2017年度省攻坚战方案项目和中央储备库项目,已完成项目90%
15	襄城县	循环经济产业集聚区水环境综合整治项目	循环经济产业集聚区完善环保基础设施建设,截流排污口,开展河道综合整治	洋湖渠	洋湖渠襄城叶县交界	—	2018年11月底前	襄城县政府	李珂	政府	列入北汝河流域水污染防治攻坚战方案,保障湛河支流跨市断面水质安全
16	建安区、开发区	许平南高速公路服务区污水整治项目	服务区污水综合整治项目	灞陵河	灞陵河大石桥	—	2018年4月底前	许昌市交通局	市交通局刘欣、建安区张国强、开发区李坦	企业	为保障清颍河高村桥断面水质安全,急需实施工程
17	许昌市	许昌市水环境管理综合决策平台建设	建设多部门多目标综合决策、信息共享平台	清颍河	临颍高村桥	已开工	2018年6月底前	许昌市环保局	史世兵	政府	列入2017年度省攻坚战方案项目和中央储备库项目
18	许昌市	水生生物观测监督系统建设	建设水生生物监测系统	清颍河	临颍高村桥	已开工	2018年6月底前	许昌市环保局	马耕天	政府	列入2017年度省攻坚战方案项目和中央储备库项目

序号	县(市、区)	项目名称	项目概括	接纳水体	控制断面	开工时间	完成时间	责任单位	责任人	资金来源(企业、政府、社会等)	备注
19	禹州市	颍河下游湿地工程	在颍河下游建设湿地工程,使水质达到三类进一步保障颍河水质	颍河	临颖吴刘闸	2018年4月份	2018年11月底前	禹州市政府	王东风	政府	列入2017年度省攻坚战方案项目和中央储备库项目
20	禹州市	石梁河山货桥湿地工程	在石梁河出境断面上游建设湿地,使水质达到三类水,进一步保障禹州出境水质。	清颍河	临颖高村桥	2018年4月份	2018年11月底前	禹州市政府	王东风	政府	列入2017年度省攻坚战方案项目和中央储备库项目
21	长葛市	清颍河综合治理工程	河道治理、梯级建坝蓄水,截污治污	清颍河	临颖高村桥	2018年5月份	2018年11月底前	长葛市政府	徐光	PPP项目	列入2017年度省攻坚战方案项目和中央储备库项目
22	长葛市	小洪河综合治理提升工程	河道开挖及清淤疏浚、生态护岸建设、两岸绿化亮化、修筑滨河道	小洪河	长葛市建安区交界	已开工	2018年11月底前	长葛市政府	徐光	政府	列入2017年度省攻坚战方案项目和中央储备库项目;解决产业集聚区段黑臭水体
23	长葛市	石梁河水环境综合整治	生态拦截与河道脱氮	石梁河	石梁河三张闸	2018年5月	2018年6月底前	长葛市政府	马晓伟	政府	列入2017年度省攻坚战方案项目和中央储备库项目
24	长葛市	废旧塑料综合整治	新建废旧塑料污水处理工程及配套污水管网	小洪河	长葛市建安区交界	2018年5月	2018年11月底前	长葛市政府	马晓伟	政府	列入中央储备库项目
25	魏都区	铁西区污水管网提升改造	天宝路、华佗路西段、许继大道与灞陵路交叉口等污水管线环通及提升改造。	清颍河	临颖高村桥	已开工	2018年6月底前	魏都区政府	王辉	政府	列入2017年度省攻坚战方案项目和中央储备库项目

序号	县(市、区)	项目名称	项目概括	接纳水体	控制断面	开工时间	完成时间	责任单位	责任人	资金来源(企业、政府、社会等)	备注
26	建安区开发区	灞陵河(清泥河)河道整治工程	在 11 公里河段实施生态驳岸、生态滤坝、水生植物等工程	灞陵河	临颖高村桥	2018 年 3 月底	2018 年 6 月底前	建安区政府、开发区管委会	建安区李智虎、开发区周建红	政府	列入 2017 年度省攻坚战方案项目和中央储备库项目
27	建安区	清潁河浮沱闸上游河段生物多样性恢复工程	浮沱闸上游 5 公里河段,进行沉水植物、底栖动物、鱼类等生物群落构建工程	清潁河	临颖高村桥	2018 年 4 月	2018 年 6 月底前	建安区政府	李智虎	政府	列入 2017 年度省攻坚战方案项目和中央储备库项目
28	建安区	建安区灞陵河(清泥河)水生态修复(恢复)研究示范基地	建设集水生植物培育、湿地科普宣教、生态河道构建、休闲娱乐于一体的示范基地	灞陵河	临颖高村桥	2018 年 4 月	2018 年 6 月底前	建安区政府	李智虎	政府	列入 2017 年度省攻坚战方案项目和中央储备库项目
29	建安区	清潁河关庄闸下游河道整治工程	在关庄闸下游约 3 公里进行生态净化生境改善	清潁河	临颖高村桥	2018 年 4 月	2018 年 6 月底前	建安区政府	李智虎	政府	列入中央储备库项目
30	鄢陵县	鄢陵县引黄调蓄污水处理系统	本工程总占地 1000 亩,总长 32.7 公里,主要构建砾石接触氧化、生物浮床及河漫潭梯级人工湿地组合工艺	大浪沟	大浪沟崔马桥	已开工	2018 年 11 月底前	鄢陵县政府	苏喜玲	政府	列入 2017 年度省攻坚战方案项目。一期花木园区水系连通物化处理厂已建成并投入使用;二期鹤鸣湖湿地公园项目正在完善相关手续。