

许昌市对外开放工作简报

第 7 期

许昌市对外开放工作领导小组办公室

2019 年 8 月 13 日

2019 年许昌市集中 招商活动签约项目进展情况通报

今年以来，我市组团参加第十三届中国（河南）国际投资贸易洽谈会，举办了第十三届三国文化旅游周招商活动。两次活动签订招商引资项目共 30 个，合同引资 159.15 亿元。目前项目履约 30 个，开工 26 个，到位资金 33.33 亿元，履约率、开工率、资金到位率分别为 100%、86.7%、20.94%。

德国百菲萨锌有限责任公司在长葛市的年回收处理 11 万吨电炉炼钢除尘灰威尔兹回转窑项目正在进行土地征收及清表，108 亩土地清表，共涉及农户 52 家，已签约 46 户并发放土地款 40 万元，完成清表 70 余亩；北京居然之家投资控股集团有限公司在禹州市的居然之家大型家居休闲购物广场建设项目到位资金达到 4.7 亿元，目前已经招商商户 86 家，计划今年国庆节开业。

一、项目履约情况。签约项目履约率 100%。全市 30 个集中

签约项目全部履约。

二、开工建设情况。项目开工率 86.7%。禹州市、襄城县、鄢陵县、建安区、示范区、开发区开工率均为 100%，魏都区 66.7%，长葛市 60%，东城区 50%。

三、资金到位情况。项目到位资金 33.33 亿元，资金到位率 20.94%。到位资金较多的县（市、区）分别是鄢陵县 8.9 亿元、禹州市 6 亿元、长葛市 4.6 亿元。

附件：2019 年市集中招商活动县（市、区）签约项目进展情况统计表

附件

2019年全市集中招商活动县（市、区）签约项目进展情况统计表

单位：亿元

单 位	签约总数	合同引资	合同履行情况		项目开工情况		资金到位情况	
			履约项目数	合同履约率	开工项目数	项目开工率	实际到位资金	资金到位率
禹州市	3	12.8	3	100%	3	100%	7.2	56.25%
长葛市	5	27.55	5	100%	3	60%	4.6	16.7%
襄城县	5	12.2	5	100%	5	100%	3.8	31.15%
鄢陵县	5	26.8	5	100%	5	100%	8.9	33.21%
建安区	3	44	3	100%	3	100%	1.3	2.95%
魏都区	3	15	3	100%	2	66.67%	3	20%
示范区	3	14	3	100%	3	100%	1.23	8.79%
开发区	1	1.3	1	100%	1	100%	1.3	100%
东城区	2	5.5	2	100%	1	50%	2	36.4%
合 计	30	159.15	30	100%	26	86.7%	33.33	20.94%

报：市委、市人大、市政府、市政协主要领导及相关市级领导

发：各县（市、区）政府、商务局，市城乡一体化示范区、经济技术开发区、东城区管委会、商务（招商）局

许昌市对外开放工作领导小组办公室

2019年8月13日印发
